



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร. ๗๑๔๘

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๒/๐๒๘

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ มีภารกิจในการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ ของรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สรุปความก้าวหน้าตามโครงการปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒) และสรุปความก้าวหน้าตามแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายนิยมง ไชยรงค์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


(นายณรงค์ชัย สังขา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ


- 

พันเอก

(ศิริพล บุญรินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สรุปความก้าวหน้าของแผนงบประมาณเงินบำรุง ปี 62 (ต.ค.61- ก.ย.62)

| ประเภท | แผนงบประมาณเงินบำรุง | | ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|
| | จำนวนรายการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนรายการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |
| งบครุภัณฑ์การแพทย์และมิใช่การแพทย์ ราคา 50,000 บาทขึ้นไป | 44 | 14,751,294.00 | 34 | 10,306,294.00 | 77.27 |
| งบครุภัณฑ์การแพทย์และมิใช่การแพทย์ ราคา ต่ำกว่า 50,000 บาท | 460 | 15,989,680.00 | 238 | 5,759,657.00 | 51.74 |
| งบ ENV | 3 | 40,726,665.20 | 3 | 40,726,665.20 | 100.00 |
| งบคอมพิวเตอร์ | 11 | 4,046,000.00 | 9 | 1,880,600.00 | 81.82 |
| รวม | 518 | 75,513,639.20 | 284 | 58,673,216.20 | 54.83 |

สรุปความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ค.ศ.๖๑ - ๑๐ ก.ย.๖๒)

| ประเภท | โครงการที่ผ่านการอนุมัติ | | ระหว่างดำเนินการ | | | | แล้วเสร็จ | | | | จำนวนเงินที่เข้าไปทั้งสิ้น | จำนวนโครงการที่รายงาน |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------------|
| | โครงการ | งบประมาณในโครงการ | โครงการ | งบประมาณในโครงการ | งบประมาณที่เข้าไป | โครงการ | งบประมาณในโครงการ | งบประมาณที่เข้าไป | | | | |
| โครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการ (๑๗๐) | ๑๑๖ | ๑๕,๐๓๖,๖๒๖ | ๔๘ | ๙,๗๓๙,๓๑๕ | ๒,๖๗๙,๘๘๕ | ๕๗ | ๕,๒๑๗,๓๑๑ | ๒,๘๕๗,๒๑๘ | ๕,๕๓๗,๑๐๓ | ๑๓๗ | | |
| โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ (เสนอภายหลัง) | ๔๙ | ๓,๐๘๕,๑๖๔ | ๑๙ | ๘๑๕,๗๓๔ | ๑๗,๘๐๐ | ๒๘ | ๑,๙๘๐,๔๓๐ | ๑,๓๔๔,๕๖๘ | ๑,๓๖๒,๓๖๘ | ๑๓๗ | | |
| รวม | ๑๖๕ | ๑๘,๑๒๑,๗๙๐ | ๖๗ | ๑๐,๕๕๕,๐๔๙ | ๒,๖๙๗,๖๘๕ | ๘๕ | ๗,๒๑๗,๗๔๑ | ๔,๒๐๑,๗๘๖ | ๖,๘๙๙,๔๗๑ | ๘๑.๕๕% | | |

หมายเหตุ: โครงการบันทึกในโปรแกรม จำนวน ๑๖๘ โครงการ (ยกเลิกจำนวน ๑๕ โครงการ)