

สรุปความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔ - ๓๑ ส.ค.๖๕)

ประเภท	โครงการที่ผ่านการอนุมัติ		ระหว่างดำเนินการ			โครงการที่อนุมัติ			ร้อยละงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนโครงการที่ รายงาน
	โครงการ	งบประมาณในโครงการ	โครงการ	งบประมาณในโครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	โครงการ	งบประมาณในโครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป		
โครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการ (๒๖๘)	๒๖๘	๒๓,๗๐๘,๘๔๘	๑๕	๙๐๒,๙๘๘	-	๗๒	๗,๒๗๐,๓๒๐	๒,๔๒๗,๕๖๐	๓๓.๓๙%	๒๖
โครงการที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ (เสนอ ภายหลัง)			๔	๔๖๑,๕๕๐	-	๓๕	๘,๘๐๓,๓๐๕	๑,๗๖๖,๔๓๕	๒๐.๐๗%	
รวม	๒๖๘	๒๓,๗๐๘,๘๔๘	๑๙	๑,๓๖๔,๕๓๘	-	๑๐๗	๑๖,๐๗๓,๖๒๕	๔,๑๙๓,๙๙๕		

หมายเหตุ โครงการบันทึกในโปรแกรม จำนวน ๑๓๘ โครงการ

โครงการที่อนุมัติในระบบแล้วจำนวน ๑๐๗ โครงการ ยกเลิก ๑๒ โครงการ